

CRONOGRAMA VALORIZADO DE PLAN DE CONTINGENCIA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14063 DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON CÓDIGO DE LOCAL 414689 DEL CENTRO POBLADO MONTE REDONDO DISTRITO DE LA UNIÓN –PROVINCIA DE PIURA-
REGIÓN PIURA

FECHA: JUNIO 2022

DESCRIPCION	UND	PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PLAN DE CONTINGENCIA		599,654.73	508,654.73	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
COSTO DIRECTO		599,654.73	508,654.73	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
GASTOS GENERALES (7.00%)		41,975.83	35,605.83	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
UTILIDAD (8.00%)		47,972.38	40,692.38	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
SUB TOTAL		689,602.94	584,952.94	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00
IMPUESTO IGV 18%		124,128.54	105,291.53	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00
TOTAL PRESUPUESTO		813,731.48	690,244.48	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00

AVANCE MENSUAL DE OBRA EN SOLES	690,244.48	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00
AVANCE ACUMULADO DE OBRA EN SOLES	690,244.48	707,885.48	725,526.48	743,167.48	760,808.48	778,449.48	796,090.48	813,731.48	

PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA	84.82%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DE OBRA	84.82%	86.99%	89.16%	91.33%	93.50%	95.66%	97.83%	100.00%	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN

Ing. Raul Antonio Paulini Aguilar
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano