

**CRONOGRAMA VALORIZADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**

PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14063 DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON CÓDIGO DE LOCAL 414689 DEL CENTRO POBLADO MONTE REDONDO DISTRITO DE LA UNIÓN –PROVINCIA DE PIURA-  
REGIÓN PIURA

UBICACIÓN MONTE REDONDO - LA UNION - PIURA - PIURA

FECHA: Jun-22

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL
<b>MOBILIARIO</b>						
	<b>INICIAL</b>					<b>83,129.66</b>
	Silla metal polipropileno inicial	und.	160.00	151.69	24,271.19	
	Silla metal Polipropileno para docente	und.	7.00	181.36	1,269.49	
	Mesa metal polipropileno Inicial	und.	25.00	550.00	13,750.00	
	Mesa Metal Polipropileno para Docente	und.	7.00	377.97	2,645.76	
	Armario de dos puertas (H=105) lcial	und.	7.00	594.07	4,158.47	
	Armario de metal	und.	7.00	948.31	6,638.14	
	Exhibidor de libro nivel inicial	und.	7.00	744.92	5,214.41	
	ExhibidorMovil -Nivel Inicial	und.	7.00	447.46	3,132.20	
	Estante para utiles escolarec(09 divisiones)	und.	21.00	581.36	12,208.47	
	Casilleros Individuales (09) (Nivel Inicial)	und.	21.00	468.64	9,841.53	
<b>07.00</b>	<b>COCINA</b>					<b>671.19</b>
	Estante De angulo Ranurado	und.	2.00	335.59	671.19	
	<b>NIVEL PRIMARIO</b>					
<b>01.00</b>	<b>AULAS 1 (1ro - 2do) PRIMARIA</b>					<b>69,156.78</b>
	Silla metal polipropileno par 1°A 2° primaria	und.	120.00	156.78	18,813.56	
	Silla metal Polipropileno para docente	und.	5.00	181.36	906.78	
	Mesa Metal Polipropileno para 1° A 2° Primaria	und.	125.00	234.75	29,343.22	
	Mesa Metal Polipropileno para Docente	und.	5.00	377.97	1,889.83	
	Armario de metal	und.	10.00	948.31	9,483.05	
	Estante para utiles escolarec(09 divisiones)	und.	15.00	581.36	8,720.34	
<b>01.00</b>	<b>AULAS 1 (1ro - 2do) PRIMARIA</b>					<b>146,486.44</b>
	Silla metal polipropileno par 3°A 6° primaria	und.	270.00	161.86	43,703.39	
	Silla metal Polipropileno para docente	und.	9.00	181.36	1,632.20	
	Mesa Metal Polipropileno para 3° A 6° Primaria	und.	270.00	240.68	64,983.05	
	Mesa Metal Polipropileno para Docente	und.	9.00	377.97	3,401.69	
	Armario de metal	und.	18.00	948.31	17,069.49	
	Estante para utiles escolarec(09 divisiones)	und.	27.00	581.36	15,696.61	

TIEMPO EN MESES					
1° MES	2° MES	3° MES	.... MES	7° MES	8° MES
				12,135.59	12,135.59
				634.75	634.75
				6,875.00	6,875.00
				1,322.88	1,322.88
				2,079.24	2,079.24
				3,319.07	3,319.07
				2,607.20	2,607.20
				1,566.10	1,566.10
				6,104.24	6,104.24
				4,920.76	4,920.76
				-	-
				-	-
				335.59	335.59
				-	-
				-	-
				-	-
				9,406.78	9,406.78
				453.39	453.39
				14,671.61	14,671.61
				944.92	944.92
				4,741.53	4,741.53
				4,360.17	4,360.17
				-	-
				-	-
				21,851.69	21,851.69
				816.10	816.10
				32,491.53	32,491.53
				1,700.85	1,700.85
				8,534.75	8,534.75
				7,848.31	7,848.31
				-	-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN  
  
 Ing. Raúl Antonio Paulini Aguilar  
 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

**CRONOGRAMA VALORIZADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**

PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14063 DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON CÓDIGO DE LOCAL 414689 DEL CENTRO POBLADO MONTE REDONDO DISTRITO DE LA UNIÓN -PROVINCIA DE PIURA-  
REGIÓN PIURA

UBICACIÓN MONTE REDONDO - LA UNION - PIURA - PIURA

FECHA: Jun-22

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL	TIEMPO EN MESES	
<b>06.00</b>	<b>SUM</b>					<b>10,627.12</b>		
	Silla metal Polipropileno para docente	und.	1.00	181.36	181.36			
	Silla Apilable	und.	80.00	111.86	8,949.15			
	Mesa Metal Polipropileno para Docente	und.	1.00	377.97	377.97			
	Mesa plegable	und.	2.00	559.32	1,118.64			
<b>02.00</b>	<b>COCINA</b>					<b>575.42</b>		
	Estante De angulo Ranurado	und.	1.71	335.59	575.42			
	<b>EQUIPAMIENTO</b>							
	<b>INICIAL</b>							
<b>01.00</b>	<b>AULA INICIAL</b>					<b>23,699.15</b>		
	TELEVISOR 40-42 pulg	und.	7.00	1,694.07	11,858.47			
	EQUIPO BLURAY	und.	7.00	253.39	1,773.73			
	EQUIPO DE SONIDO 1000 W	und.	7.00	1,270.34	8,892.37			
	RACK PARA DVD	und.	7.00	83.90	587.29			
	RACK PARA LA TV	und.	7.00	83.90	587.29			
<b>02.00</b>	<b>SALA DE USOS MULTIPLES</b>					<b>5,177.12</b>		
	COMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP i5	und.	1.00	2,626.27	2,626.27			
	PROYECTOR MULTIMEDIA	und.	1.00	1,595.76	1,595.76			
	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP 480 W	und.	1.00	465.25	465.25			
	ECRAN 3.05 x 2.29M	und.	1.00	405.93	405.93			
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	und.	1.00	83.90	83.90			
<b>05.00</b>	<b>COCINA</b>					<b>3,031.36</b>		
	REFRIGERADORA 200 - 250 lts	und.	1.00	1,439.83	1,439.83			
	MICROONDAS	und.	1.00	270.34	270.34			
	COCINA 4 HORNILLAS	und.	1.00	1,321.19	1,321.19			
	<b>NIVEL PRIMARIA</b>							
<b>05.00</b>	<b>SUM</b>					<b>5,897.46</b>		
	COMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP i5	und.	1.00	2,626.27	2,626.27			
	PROYECTOR MULTIMEDIA	und.	1.00	1,595.76	1,595.76			
	PARLANTES 2000 - 2400 W	und.	1.00	1,185.59	1,185.59			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN  
  
**Ing. Raul Antonio Paulini Aguilar**  
 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

**CRONOGRAMA VALORIZADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**

PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14063 DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON CÓDIGO DE LOCAL 414689 DEL CENTRO POBLADO MONTE REDONDO DISTRITO DE LA UNIÓN -PROVINCIA DE PIURA-  
REGIÓN PIURA

UBICACIÓN MONTE REDONDO - LA UNION - PIURA - PIURA

FECHA: Jun-22

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P. UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL	TIEMPO EN MESES					
	ECRAN 3.05 x 2.29M	und.	1.00	405.93	405.93				202.97	202.97		
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	und.	1.00	83.90	83.90				41.95	41.95		
<b>05.00</b>	<b>COCINA</b>					<b>3,031.36</b>			-	-		
	REFRIGERADORA 200 - 250 lts	und.	1.00	1,439.83	1,439.83				719.92	719.92		
	MICROONDAS	und.	1.00	270.34	270.34				135.17	135.17		
	COCINA 4 HORNILLAS	und.	1.00	1,321.19	1,321.19				660.59	660.59		
									-	-		
	<b>AULA DE INOVACION PEDAGOGICA</b>					<b>83,965.25</b>			-	-		
	COMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP i5	und.	31.00	2,626.27	81,414.41				40,707.20	40,707.20		
	PROYECTOR MULTIMEDIA	und.	1.00	1,595.76	1,595.76				797.88	797.88		
	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP 480 W	und.	1.00	465.25	465.25				232.63	232.63		
	ECRAN 3.05 x 2.29M	und.	1.00	405.93	405.93				202.97	202.97		
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	und.	1.00	83.90	83.90				41.95	41.95		
									-	-		
	FLETE TERRESTRE (S/.)	GLB	1.00	10,190.00	10,190.00	<b>10,190.00</b>			5,095.00	5,095.00		
									-	-		
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>445,638.31</b>			<b>222,819.15</b>	<b>222,819.15</b>		
									-	-		
<b>IGV (18%)</b>						<b>80,214.90</b>			<b>40,107.45</b>	<b>40,107.45</b>		
<b>PRESEUPUESTO TOTAL</b>						<b>525,853.20</b>			<b>262,926.60</b>	<b>262,926.60</b>		
PORCENTAJE						100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%
PORCENTAJE ACUMULADO							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%
						<b>445,638.31</b>						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN  
  
 Ing. Raúl Antonio Paulini Aguilar  
 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano